

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 8 年度高田管内事業用地管理作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高田事務所管内の事業用地管理を行う作業である
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年3月より適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金の変更