

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度関川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県上越市栄町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。