

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 谷村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 ・ 8 年度歌地区災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市歌地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。