

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市須沢 2 6 3 7
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度親不知地区洞門補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門補修工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。