

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	猪又建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 ・ 8 年度青海地区災害復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 5 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和7年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」に係る変更 ・ 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用による変更