

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 ・ 8 年度青海地区災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。