

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 富山事務所
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム管理用発電実施設計業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	関係機関協議資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更