

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6・7年度利賀ダム猛禽類調査業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・猛禽類現地調査 1式 (変更)・人工代替巣利用状況の確認 1式 (変更)・工事情報の収集・整理 1式 (変更)
履行期間 (自)	令和 6年 9月20日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	22,363,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,828,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,191,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 猛禽類現地調査、人工代替巣利用状況の確認、工事情報の収集・整理