

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	野原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市利賀村上百瀬 1 6 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度利賀ダム工事用道路他維持修繕工事
工 事 場 所	富山県南砺市利賀村地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更