

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) フクザワコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市常盤 1 2 3 4
工 事 の 名 称	中津川上流第 1 号砂防堰堤その 1 4 外工事
工 事 場 所	長野県下水内郡栄村大字堺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更