

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	北ノ入川第 2 号砂防堰堤付替道路外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市長崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6, 1 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更