(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月28日
契約業者名	田中建設工業株式会社 代表取締役 田中 誠二郎
契約業者の住所	福島県会津若松市南町3-9
工事の名称	令和6年度北会津出張所維持管理工事
工事場所	北会津出張所管内（阿賀川10.4k~31.6k、湯川-0.4k~2.2k）他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	53,900,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	53,900,000円 (税込み)
変 更 理 由	前払金の特例措置適用に伴う契約条項の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 9日
契約業者名	田中建設工業株式会社 代表取締役 田中 誠二郎
契約業者の住所	福島県会津若松市南町3-9
工事の名称	令和6年度北会津出張所維持管理工事
工事場所	北会津出張所管内（阿賀川10.4k~31.6k、湯川-0.4k~2.2k）他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	53,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 88,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,988,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	田中建設工業株式会社 代表取締役 田中 誠二郎
契約業者の住所	福島県会津若松市南町3-9
工事の名称	令和6年度北会津出張所維持管理工事
工事場所	北会津出張所管内（阿賀川10.4k~31.6k、湯川-0.4k~2.2k）他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 一式、応急処理事業工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	53,988,000円 (税込み)
変更金額	+ 110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,098,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 堤防除草工 一式 応急処理事業工 一式

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	田中建設工業株式会社 代表取締役 田中 誠二郎
契約業者の住所	福島県会津若松市南町3-9
工事の名称	令和6年度北会津出張所維持管理工事
工事場所	北会津出張所管内（阿賀川10.4k~31.6k、湯川-0.4k~2.2k）他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	堤防除草工 一式、堤防養生工 一式、清掃工 一式、路面補修工 一式、応急処理作業工 一式、根固修繕工 一式、法面修繕工 一式、災害対策工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	54,098,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,375,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,473,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 堤防除草工 一式、堤防養生工 一式、清掃工 一式、路面補修工 一式、応急処理作業工 一式、根固修繕工 一式、法面修繕工 一式、災害対策工 一式