(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	穴澤建設(株)
契約業者の住所	福島県喜多方市松山町村松字上川原3417-1
工事の名称	三本松河道掘削他工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町雨屋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 一式 樹木伐採 一式 工期の変更
工 期 (自)	令和 6年10月11日
工 期 (至)	令和 7年 3月27日
変更前の契約金額	56,815,000円(税込み)
変更金額	+ 1,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,025,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書代19条(設計図書の変更)による変更 河道掘削 樹木伐採

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	穴澤建設(株)
契約業者の住所	福島県喜多方市松山町村松字上川原3417-1
工事の名称	三本松河道掘削他工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町雨屋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 一式 樹木伐採 一式
工 期 (自)	令和 6年10月11日
工 期 (至)	令和 7年 3月27日
変更前の契約金額	58,025,000円(税込み)
変更金額	+ 7,205,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,230,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)による変更 河道掘削 樹木伐採