第3回千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定について

平成27年3月20日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

今後の予定について

1. 平成25年度～平成27年度のスケジュール（案）

	H25	H26												H27											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会	第1回						第2回						第3回				第4回								第5回
技術部会			第1回				第2回				第3回		第4回				第5回							第6回	
モニタリング部会			第1回												第2回							第3回			
モニタリング調査																									
（鳥類）															春季										
（植生）									秋季											秋季					
（魚類）				春季					秋季							春季									
（底生動物）				春季							冬季											冬季			
（付着藻類）				春季							冬季						春季～夏季								
基礎調査																									
（瀬淵調査）				○													出水状況等に応じて年1回程度								
（測量）				○													出水状況等に応じて年1回程度								
（航空写真）									○								出水状況等に応じて年1回程度								
（河床材料調査）				○						○							出水状況等に応じて年1回程度								
（たまり）					○					○											○				
（湧水）																○									
工事施工																									
（河道掘削等）													工事										工事		

2. 平成27年度各部会報告内容（案）

検討会	第4回	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度工事内容（掘削水路形状）および平成28年度工事箇所の選定 春季モニタリング結果報告 	第5回	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度工事箇所の視察 平成28年度工事箇所及び施工内容 秋季及び冬季モニタリング結果報告
技術部会	第5回	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度工事内容（掘削水路形状） 平成28年度以降の掘削箇所 	第6回	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度以降の掘削箇所詳細設計
モニタリング部会	第2回	<ul style="list-style-type: none"> 春季及び秋季のモニタリング内容 	第3回	<ul style="list-style-type: none"> 秋季モニタリング結果及び冬季モニタリング内容