(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) S I C桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和6年度塩崎遊水地(堤外地)外用地調査等業務
業務場所	長野県長野市篠ノ井塩崎外地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	河川整備事業(遊水地)に必要な土地に存する用地調査等業務
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	16,808,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	16,808,000円(税込み)
変更理由	本業務は、「塩崎遊水地」および「堤防強化」に伴い必要となる土地の取得及び工事にかかる用地調査業務であり、株式会社S I C桑原により鋭意施工中であるが、事業計画幅(排水樋門・越流堤計画幅)の変更等に伴い、地元調整及び権利者確認に時間を要したため、当初に予定していた用地測量等の業務時間に不足が生じることから、当該必要となる日数を考慮の上、工期を変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) S I C桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和6年度塩崎遊水地(堤外地)外用地調査等業務
業務場所	長野県長野市篠ノ井塩崎外地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	河川整備事業(遊水地)に必要となる土地に存する用地調査等業務
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	16,808,000円(税込み)
変更金額	+ 6,138,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,946,000円(税込み)
変更理由	本業務は、塩崎遊水地(堤外地)外事業において必要となる用地調査等業務を行うものであるが、塩崎遊水地(堤外地)の事業計画幅(排水樋門・越流堤計画幅)の変更等に伴い、測量における面積が増えたため、当所の設計に大幅な増工が生じたことから、精算変更を行うものである。