(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	(株)伊藤組
契約業者の住所	新潟県新発田市島潟1273-1
工事の名称	棚橋川溪流保全工工事
工事場所	新潟県新発田市上赤谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工一式、コンクリート堰堤工一式、仮設工一式
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	71,346,000円(税込み)
変更金額	+ 550,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,896,000円(税込み)
変更理由	受注者より令和6年4月より適用する土木工事工事費積算基準の変更請求があったため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 6日
契約業者名	(株)伊藤組
契約業者の住所	新潟県新発田市島潟1273-1
工事の名称	棚橋川溪流保全工工事
工事場所	新潟県新発田市上赤谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工 254m ³
工 期 (自)	令和 6年 4月11日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	71,896,000円(税込み)
変更金額	+ 3,674,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,570,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書代19条(設計図書の変更)に基づく変更 コンクリート堰堤工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株)伊藤組
契約業者の住所	新潟県新発田市島潟1273-1
工事の名称	棚橋川溪流保全工工事
工事場所	新潟県新発田市上赤谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工 254m ³
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	75,570,000円(税込み)
変更金額	+ 605,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,175,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・伐採工