(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月20日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和5・6年度飯豊管内(山形)砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	一般構造物詳細設計 1式、地すべり対策工詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 5年10月26日
履行期間(至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	18,964,000円(税込み)
変更金額	+ 6,996,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,960,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 一般構造物詳細設計、地すべり対策工詳細設計

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和5・6年度飯豊管内(山形)砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和 5年10月26日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	25,960,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	25,960,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和5・6年度飯豊管内(山形)砂防施設等設計業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和 5年10月26日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	25,960,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	25,960,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更