(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年10月27日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町温身地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 境界測量 0.3㎡ 2) 用地実測図原図作成 3.4㎡ 3) 立竹木(用材林)調査 4,000㎡ 4) 所管換申請書作成 1申請
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 3月15日
変更前の契約金額	13,750,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	
変更理由	本業務遂行の前提となる基準点設置および幅杭設置については当初6月から7月にかけて実施される予定であったが、梅雨前線の影響により現地作業期間の延期を余儀なくされ、設置完了が9月下旬となった。それに伴い、現場測量作業等について予定していた工期から約2.5ヶ月程度遅れることとなった。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月12日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先 外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 用地実測図原図作成 6.40万㎡ 2) 林野規定上の境界測量 55点 3) 境界標設置 4.2点 4) 国有林野所管換申請書類作成 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 3月29日
変更前の契約金額	13,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更理由	本業務は、梅花皮沢第5号砂防堰堤事業に必要となる国有林野所管換及び使用承認申請等のための用地調査等であり、これらの申請書類等を作成するもので、一部数量確定による変更契約及び事業名工期延期を図るものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月29日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先 外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 用地実測図原図作成 6.40万㎡ 2) 林野規定上の境界測量 55点 3) 境界標設置 4.2点 4) 国有林野所管換申請書類作成 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更理由	工期延期

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先 外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 用地実測図原図作成 6.40万㎡ 2) 林野規定上の境界測量 55点 3) 境界標設置 4.2点 4) 国有林野所管換申請書類作成 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 6年12月28日
変更前の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更理由	本業務については、令和5年4月15日より鋭意業務を遂行してきたところである。 工事用道路施工に伴う国有林野使用承認申請書類作成に必要な用地測量を進めていたところ、工事用道路の起点部において落石防護工を実施する必要があることが判明した。このため、関係機関協議等で当初の想定外の期間を要していることから、当該業務において工期内に作業を完了することができなくなったものである。 以上により、工期を約6ヶ月延長し、令和6年12月28日まで延期するものである

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先 外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 用地実測図原図作成 6.40万㎡ 2) 林野規定上の境界測量 55点 3) 境界標設置 4.2点 4) 国有林野所管換申請書類作成 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更理由	本業務については、令和5年4月15日より鋭意業務を遂行してきたところである。 工事用道路の起点部における落石防護工実施のために進めてきた関係機関協議等は11月上旬に完了した。その後、現地調査を実施し、追加で必要となった使用承認申請範囲の用地測量及び立竹木調査並びに森林管理署との現地立会といった現地での作業を年内に終わることができたが、成果のとりまとめには、さらに期間を要することから、工期を約2ヶ月延長し、令和7年3月7日まで延期するものである。

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度梅花皮沢第5号砂防堰堤等用地調査等業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字小玉川地先 外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 用地実測図原図作成 6.43万㎡ 2) 林野規定上の境界測量 55点 3) 境界標設置 4.2点 4) 国有林野所管換申請書類作成 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月15日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	19,250,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,480,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,730,000円 (税込み)
変更理由	