(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月11日
契約業者名	蒲田建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365-1
工事の名称	令和5・6年度貝塩第2号砂防堰堤工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工1式、コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式
工期(自)	令和 6年 3月22日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	136,400,000円(税込み)
変更金額	+ 2,684,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,084,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価への入れ替えのため

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	蒲田建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365-1
工事の名称	令和5・6年度貝塩第2号砂防堰堤工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工1式、コンクリート堰堤工1式、鋼製堰堤工1式
工期(自)	令和 6年 3月22日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	139,084,000円(税込み)
変更金額	+ 15,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	155,034,000円(税込み)
変更理由	護床工及び鋼製枠工の増工。 コンクリート堰堤工(左岸袖部)及び工事用道路工の減工。