(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度金沢河川国道(河川)調査計画資料作成その2業務
業務場所	金沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・資料作成 265日→111日
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	76,780,000円(税込み)
変更金額	+ 3,432,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,212,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書又は発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更。