(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	(株) パスコ 石川支店
契約業者の住所	石川県金沢市三社町11-30
業務の名称	令和5・6年度白山砂防管内(尾添川流域)測量業務
業務場所	石川県白山市尾添地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 2級基準点測量: 2点→0点、3級基準点測量: 0点→3点、基準点設置: 0点→3点 4級基準点測量: 5点→11点・三次元点群測量 UAVレーザ測量: 0.17km²→0.12km²、グリーンレーザ測量: 0km²→0.01km²・関係機関協議資料作成 一式(減工)・BIM/CIMデータ作成 一式・用地測量 用地測量(尾口発電所): 0m²→5,500m²、用地測量(女原北砂防堰堤): 0m²→3,300m²
履行期間(自)	令和 5年12月26日
履行期間(至)	令和 7年 2月21日
変更前の契約金額	10,395,000円(税込み)
変更金額	+ 935,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,330,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更