(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	(株) 興和
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町6-1
業務の名称	令和5・6年度白山砂防管内(牛首川流域)地質調査業務
業務場所	石川県白山市白峰地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">ボーリング調査(オールコアボーリングφ66mm) 【下蛇谷】9m→101m、【白峰下・中】一式(減工)モノレール仮設 一式標準貫入試験 24回→101回調査孔閉塞 一式足場仮設 一式弾性波探査 一式(減工)歩掛実態調査 一式
履行期間(自)	令和 6年 1月10日
履行期間(至)	令和 6年12月16日
変更前の契約金額	15,213,000円(税込み)
変更金額	+ 572,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,785,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更。