(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 金沢舗道
契約業者の住所	金沢市長田2-4-8
工事の名称	R6能登国道維持舗装復旧その4工事
工事場所	石川県鹿島郡中能登町武部地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	縁石工 (歩車道境界ブロック35m、アスカーブ134m)
工期 (自)	令和 6年 7月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	109,340,000円 (税込み)
変更金額	+ 671,000円 (税込み)
変更後の契約金額	110,011,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 縁石工