(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	石川県金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6能越道別所岳等配電線路復旧工事
工事場所	石川県鳳珠郡穴水町越の原から曾福地先
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・配電柱設置工 1式・配管配線工及び撤去工 1式・プルボックス設置工 1式・接地工 1式・装柱工 1式・準備費 1式・技術管理費 1式
工期 (自)	令和 6年12月16日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	88,550,000円 (税込み)
変更金額	+ 70,070,000円 (税込み)
変更後の契約金額	158,620,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 配電柱設置工、配管配線工及び撤去工、プルボックス設置工、接地工、装柱工、準備費、技術管理費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	石川県金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6能越道別所岳等配電線路復旧工事
工事場所	石川県鳳珠郡穴水町越の原から曾福地先
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・工期の変更
工期(自)	令和 6年12月16日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	88,550,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	88,550,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第22条(受注者の請求による工期の延長)第2項に基づく変更