(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年10月12日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	神子沢副離岸堤(N0127)工事
工事場所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ~ 富山県下新川郡入善町横山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町横山(N0170)地先において、副離岸堤の新設(L=83m)を行うものである。
工期(自)	令和 5年 2月16日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	222,750,000円(税込み)
変更金額	+ 39,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	262,680,000円(税込み)
変更理由	関係機関と協議の結果、施工内容を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	神子沢副離岸堤(N0127)工事
工事場所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ~ 富山県下新川郡入善町横山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	副離岸堤 26m ・海域堤基礎工(捨石9,179m ³ 、被覆ブロック20t 129個、被覆ブロック20t 法肩 40個、根固ブロック4t 96個) ・海域堤本体工(本体ブロック32t 152個、)
工期(自)	令和 5年 2月16日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	262,680,000円(税込み)
変更金額	+ 108,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	371,580,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 海域堤基礎工、海域堤本体工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	神子沢副離岸堤(N o 1 2 7) 工事
工事場所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ~ 富山県下新川郡入善町横山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、本工事は、入善町神子沢(N o 1 2 7) 地先において、副離岸堤の新設(L=83m)を行うものである。
工 期 (自)	令和 5年 2月16日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	371,580,000円(税込み)
変更金額	+ 3,157,000円(税込み)
変更後の契約金額	374,737,000円(税込み)

工事請負契約書第26条6項（インフレスライド）に基づく変更

変 更 理 由