(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	北陸電話工事(株)
契約業者の住所	石川県金沢市米泉町十丁目1番地153
工事の名称	令和5年度黒薙地先受変電設備更新工事
工事場所	富山県黒部市黒薙地先
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	黒薙地区の受変電設備更新 1式
工 期 (自)	令和 5年 9月20日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	46,090,000円(税込み)
変更金額	+ 2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,180,000円(税込み)
変更理由	受変電設備更新に伴う、配管工、土工、強度計算等の増工。資材運搬等の清算を行うものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月20日
契約業者名	北陸電話工事(株)
契約業者の住所	石川県金沢市米泉町十丁目1番地153
工事の名称	令和5年度黒薙地先受変電設備更新工事
工事場所	富山県黒部市黒薙地先
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	黒薙地区の受変電設備更新 1式
工 期 (自)	令和 5年 9月20日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	38,940,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,090,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・高圧受電設備：機器仕様変更により変更する。・配電盤：現地据付までとする。・配管配線工：今回設置する配電盤等と既設管路間の管路が未整備なため、増工する