(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野市南石堂町1282-16
業務の名称	令和6年度信濃川上流域砂防施設設計(その1)業務
業務場所	長野県松本市奈川地先 外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、松本砂防事務所管内(信濃川上流域)において、砂防堰堤の詳細設計等及び工事用道路の詳細設計を行うものであり、設計図書・既存の関連資料等を基に、工事に必要な構造を経済的かつ合理的に設計し、図面・報告書を作成するものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 3月10日
変更前の契約金額	19,030,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	19,030,000円(税込み)
変更理由	工期延期に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野市南石堂町1282-16
業務の名称	令和6年度信濃川上流域砂防施設設計(その1)業務
業務場所	長野県松本市奈川地先 外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、松本砂防事務所管内(信濃川上流域)において、砂防堰堤の詳細設計等及び工事用道路の詳細設計を行うものであり、設計図書・既存の関連資料等を基に、工事に必要な構造を経済的かつ合理的に設計し、図面・報告書を作成するものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	19,030,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	19,030,000円(税込み)
変更理由	小沢砂防堰堤および工事用道路の設計にあたり、地元住民より合同現地調査を行うよう要望があったため、履行期間を延長するものである。