(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
工事の名称	阿賀野バイパス 15工区舗装その3工事
工事場所	新潟県阿賀野市福田地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月17日
工期(至)	令和 7年 8月30日
変更前の契約金額	287,100,000円(税込み)
変更金額	+ 2,134,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,234,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月から適用する土木 工事工事費積算要領及び基準の運用による変更