(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
工事の名称	R5・6黒埼管内維持工事
工事場所	黒埼維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	冬期安全施設工 一式 避難階段設置工 一式 構造物補修工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	200,827,000円(税込み)
変更金額	+ 6,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	207,427,000円(税込み)
変更理由	○工事請負契約書第19条(設計図書の変更等)に基づく変更 冬期安全施設工、避難階段設置工、構造物補修工 ○工事請負契約書第18条5項(条件変更等)に基づく変更 仮設工