(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	福田道路(株) 新潟本店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1
工事の名称	阿賀野バイパス 15工区舗装その1工事
工事場所	新潟県阿賀野市堀越~小境地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更理由	国庫債務負担行為にかかる各会計年度における請負代金の支払限度額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	福田道路(株) 新潟本店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1
工事の名称	阿賀野バイパス 15工区舗装その1工事
工事場所	新潟県阿賀野市堀越~小境地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更理由	「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用による変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 3日
契約業者名	福田道路(株) 新潟本店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町1-53-1
工事の名称	阿賀野バイパス 15工区舗装その1工事
工事場所	新潟県阿賀野市堀越~小境地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	281,600,000円(税込み)
変更理由	監理技術者を特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書き)に変更