(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	前田道路(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山3-2-11
工事の名称	紫竹山道路 紫竹山改良その6工事
工事場所	新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・アスファルト舗装工 (2,030m²→2,670m²) ・切削オーバーレイ工 (116m²) ・区画線工 一式 ・信号機移設 一式 ・工期の変更
工期(自)	令和 6年 2月29日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	311,839,000円(税込み)
変更金額	+ 54,054,000円(税込み)
変更後の契約金額	365,893,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更舗装工、区画線工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月10日
契約業者名	前田道路(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山3-2-11
工事の名称	紫竹山道路 紫竹山改良その6工事
工事場所	新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 2月29日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	311,839,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	311,839,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更