(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月19日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	朝日温海道路 大須戸地区道路その9工事
工事場所	新潟県村上市大須戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	187,550,000円(税込み)
変更金額	+ 43,010,000円(税込み)
変更後の契約金額	230,560,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、排水構造物工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月25日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	朝日温海道路 大須戸地区道路その9工事
工事場所	新潟県村上市大須戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月15日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	182,600,000円(税込み)
変更金額	+ 4,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,550,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月より適用する公共工事設計労務単価の適用による変更