(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月21日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	R5新潟国道橋梁補修設計その2業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修設計4橋 詳細調査3橋 BIM/CIM一式
履行期間(自)	令和 5年 7月12日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	17,160,000円(税込み)
変更金額	+ 17,952,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,112,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋梁補修設計、詳細調査、BIM/CIM