(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月26日
契約業者名	(株) 都市環境設計
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区恵美須西2-14-30
業務の名称	R5紫竹山道路 除雪車庫2増築設計その2業務
業務場所	新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	1,017,500円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	1,017,500円(税込み)
変更理由	本業務にて設計意図伝達を行う対象工事の工期が延期されるのに伴い、本業務についても履行期間を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月25日
契約業者名	(株) 都市環境設計
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区恵美須西2-14-30
業務の名称	R5紫竹山道路 除雪車庫2増築設計その2業務
業務場所	新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	1,017,500円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	1,017,500円(税込み)
変更理由	設計意図伝達を行う対象工事の工期が延期されるため。