(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月13日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度高田管内測量その2業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量(竹鼻地区、青海地区、糸魚川東BP、関川左岸、上越海岸、その他数量精査) 1式 地形測量(竹鼻地区、青海～歌地区、糸魚川東BP、その他数量精査) 1式 応用測量(竹鼻地区、青海地区、その他数量精査) 1式 河川調査・計画(関川左岸、上越海岸) 1式
履行期間(自)	令和 5年 9月29日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	23,705,000円(税込み)
変更金額	+ 38,016,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,721,000円(税込み)
変更理由	1. 柿崎区竹鼻地区にて発生した道路盛土崩壊の復旧設計において必要な測量を本業務にて増工する。 2. 能登半島地震における被災箇所の復旧設計に必要な測量について、本業務にて増工する。 (国道8号 上越市茶屋ヶ原地先、国道8号 糸魚川市青海～歌地先、国道18号 妙高市田切地先、関川左岸および上越海岸) 3. 糸魚川東BPの予備修正設計業務に必要な測量作業を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和5年度高田管内測量その2業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	測量作業 1式
履行期間 (自)	令和 5年 9月29日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	23,705,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	23,705,000円 (税込み)
変更理由	履行期限の延期