(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月22日
契約業者名	田中産業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市大字土橋1928
工事の名称	上沼道 米岡第一高架橋下部その3工事
工事場所	新潟県上越市米岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋 P3橋脚の施工を行う工事である
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	189,904,000円(税込み)
変更金額	+ 8,448,000円(税込み)
変更後の契約金額	198,352,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋台工 共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	田中産業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市大字土橋1928
工事の名称	上沼道 米岡第一高架橋下部その3工事
工事場所	新潟県上越市米岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋 P3橋脚を施工する工事である
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	187,990,000円(税込み)
変更金額	+ 1,914,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,904,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 場所打杭工、仮設工