(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月15日
契約業者名	(株) 谷村建設
契約業者の住所	新潟県糸魚川市寺町1-6-35
工事の名称	令和5・6年度向山地区外防災対策工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先及び糸魚川市市振地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【能生・大平寺地区】 落石雪害防止工(作業土工1式)、構造物撤去工(運搬処理工1式)、仮設工(資材運搬工252m、足場工1式) 【鬼伏地区】 落石雪害防止工(落石防止網工1,050m ²)、仮設工(防護施設工1式、資材運搬工1式、足場工1式)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月15日
変更前の契約金額	109,472,000円(税込み)
変更金額	+ 4,312,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,784,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 【能生・大平寺地区】 落石雪害防止工(作業土工1式)、構造物撤去工(運搬処理工1式)、仮設工(資材運搬工252m、足場工1式) 【鬼伏地区】 落石雪害防止工(落石防止網工1,050m ²)、仮設工(防護施設工1式、資材運搬工1式、足場工1式)

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月30日
契約業者名	(株) 谷村建設
契約業者の住所	新潟県糸魚川市寺町1-6-35
工事の名称	令和5・6年度向山地区外防災対策工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先及び糸魚川市市振地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【市振工区】 法覆工(法枠空洞部充填工8箇所)、護岸工(コンクリート被覆7m ³)、排水構造物工(側溝工21m)、舗装工(アスファルト舗装工1,520m ²)、縁石工(歩車道境界ブロック52m)、構造物撤去工 1式 【能生・大平寺地区】 落石雪害防止工(作業土工1式)、仮設工(資材運搬工220m) 【鬼伏地区】 落石雪害防止工(落石防止網工1,000m ²)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月15日
変更前の契約金額	100,452,000円(税込み)
変更金額	+ 9,020,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,472,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 【市振工区】 法覆工(法枠空洞部充填工8箇所)、護岸工(コンクリート被覆7m ³)、排水構造物工(側溝工21m)、舗装工(アスファルト舗装工1,520m ²)、縁石工(歩車道境界ブロック52m)、構造物撤去工 1式 【能生・大平寺地区】 落石雪害防止工(作業土工1式)、仮設工(資材運搬工220m) 【鬼伏地区】 落石雪害防止工(落石防止網工1,000m ²)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	(株) 谷村建設
契約業者の住所	新潟県糸魚川市寺町1-6-35
工事の名称	令和5・6年度向山地区外防災対策工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先及び糸魚川市市振地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【向山工区】 海岸土工 工事用道路補修 2,820m ² 消波工 消波ブロック据付 50 個 擁壁工 場所打ち擁壁工 100m 【市振工区】 石・ブロック積(張)工 間知ブロック張 200m ² 構造物撤去工 構台撤去 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月28日
変更前の契約金額	100,452,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	100,452,000円(税込み)
変更理由	前払い金の特例措置