(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	猪又建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-6-6
工事の名称	境橋架替迂回路その2工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	旧橋撤去工及び市道、県道、本線の舗装工を行う工事である
工期(自)	令和 5年 8月 8日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	224,763,000円(税込み)
変更金額	+ 1,452,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,215,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	猪又建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-6-6
工事の名称	境橋架替迂回路その2工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	旧橋撤去工及び市道、県道、本線の舗装工を行う工事である
工期(自)	令和 5年 8月 8日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	223,410,000円(税込み)
変更金額	+ 1,353,000円(税込み)
変更後の契約金額	224,763,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 数量精査

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	猪又建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-6-6
工事の名称	境橋架替迂回路その2工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	旧橋撤去工及び市道、県道、本線の舗装工を行う工事である
工期(自)	令和 5年 8月 8日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	220,660,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	223,410,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 光ケーブル敷設工、道路付属施設工、旧橋撤去工、運搬処理工、

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月16日
契約業者名	猪又建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-6-6
工事の名称	境橋架替迂回路その2工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=145m ・舗装工 (アスファルト舗装工(本線) 1360m ² 、覆工板処理(仮橋) 1式、クラック抑制(仮橋) 1式、アスファルト舗装工(仮橋) 1180m ²) ・防護柵工 1式 ・道路付属施設工 1式 ・仮設工 1式
工期(自)	令和 5年 8月 8日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	185,900,000円(税込み)
変更金額	+ 34,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,660,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 舗装工、防護柵工、道路付属施設工、仮設工 1式 既工事で設置した旧橋撤去を行うための仮橋の覆工板が海岸近接箇所であるため錆び付き及びがたつきがありその対応方法についての検討時間が必要となった。検討のための工事中止(令和5年10月16日~令和5年11月29日)及び検討結果に基づく覆工板補修の施工に(約40日間)を要した。覆工板の補修が完了し仮橋のアスファルト舗装工を行わないと工梅雨の切り回しができず旧橋撤去工の施工ができないため工期を令和6年12月20日までとする