(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	(株) 後藤組
契約業者の住所	新潟県糸魚川市上刈6-1-18
工事の名称	青海川橋架替下部その3工事
工事場所	新潟県糸魚川市青海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁付属物工 越波防止柵 73m 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物) 586m ³ コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) 26m ³ 仮設工 工事用道路撤去工(右岸) 3300m ³ 土留・仮締切工(左岸) 1600m ³ 鋼矢板工1式 仮締切内・仮橋迂回路橋台補強 1式
工期(自)	令和 5年 6月27日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	153,120,000円(税込み)
変更金額	+ 82,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	235,730,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋梁付属物工、構造物取壊し工、仮設工