(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) SIC桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和5年度 一般国道8号災害復旧用地調査等業務 (R6)
業務場所	新潟県糸魚川市大字青海地先及び同市大字歌地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	公図等転写連続図作成 増工 土地境界確認書作成 減工 用地平面図作成 増工 土地調書作成 減工
履行期間 (自)	令和 6年 6月28日
履行期間 (至)	令和 7年 2月21日
変更前の契約金額	16,038,000円 (税込み)
変更金額	+ 781,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,819,000円 (税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 用地調査

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) SIC桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和5年度 一般国道8号災害復旧用地調査等業務 (R6)
業務場所	新潟県糸魚川市大字青海地先及び同市大字歌地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 6年 6月28日
履行期間 (至)	令和 7年 2月21日
変更前の契約金額	16,038,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	16,038,000円 (税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 用地調査