(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	西田建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市大潟区土底浜1690-1
工事の名称	令和6・7年度大潟工区除雪作業
工事場所	新潟県上越市柿崎区竹鼻地先から新潟県上越市大字虫生岩戸地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	大潟工区除雪作業1式 一般除雪工1式、拡幅除雪工1式、運搬除雪工1式、凍結防止工1式、雪道巡回工1式、待機費1式、人力処理1式、管理業務1式、雪庇・雪堤・雪崩処理1式、交差点処理工1式、交通誘導1式、スノーポール設置撤去1式、歩道除雪工1式、情報連絡・作業管理1式
工期(自)	令和 6年10月21日
工期(至)	令和 7年 4月25日
変更前の契約金額	26,345,000円(税込み)
変更金額	+ 91,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	117,975,000円(税込み)
変更理由	1. 作業実績により設計数量の精算変更を行う。 2. 当初見込んでいなかった凍結防止剤支給品及びフレコン処分費を増工する。 3. 当初支給品として見込んでいなかったタイヤチェーン・カッティングエッジ等の材料費を増工する。 4. 現場実態に合わせ除雪ドーザ1台分の機械賃貸費を増工する。