(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-5
業務の名称	令和6年度白岩砂防堰堤補強対策検討業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	白岩砂防堰堤の現状の安定度を適切に評価し、補強対策の基本方針を検討する。また、仮設を含む施工計画等も考慮した具体的な補強対策案を比較検討することにより、今後の維持管理方策も踏まえた補強計画(案)を策定する。
履行期間(自)	令和 7年 3月 4日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	33,143,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,848,000円(税込み)
変更理由	本業務は令和6年公共工事設計労務単価等を用いて積算された金額により令和7年3月3日に契約締結されているところであるが、令和7年3月から新公共工事設計労務単価及び機械設備工事積算に係わる新標準賃金が適用されることとなったことから、新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算した請負代金額の変更契約が可能となる案件であり、受注者より請求があったため、今回変更契約を行う。