(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度横江下流(仮称)砂防堰堤検討業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	検討準備 1式 資料収集・整理 1式 現地調査 1式 透過型砂防堰堤の概略検討 1式 水理模型実験計画の検討 1式 水理模型実験の実施 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月 4日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	33,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,727,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,727,000円(税込み)
変更理由	新労務単価適用による変更