(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	新栄建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町大清水18
工事の名称	R6 天鳥下流砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市本宮地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式
工期(自)	令和 6年 3月 6日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	126,192,000円(税込み)
変更金額	+ 40,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,892,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	新栄建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町大清水18
工事の名称	R6 天鳥下流砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市本宮地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式
工期(自)	令和 6年 3月 6日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	124,300,000円(税込み)
変更金額	+ 1,892,000円(税込み)
変更後の契約金額	126,192,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する工場工事設計労務単価」について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。