(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月15日
契約業者名	富山地铁建設(株)
契約業者の住所	富山県富山市安養寺551
工事の名称	R6 砂防専用軌道保線補修工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	軌道巡視工 一式、軌道土工 一式、軌道保線補修工 一式、軌道施設工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、軌道付属施設工 一式、除草工 一式、新規軌道設置工 一式、仮設工 一式
工期(自)	令和 6年 3月 9日
工期(至)	令和 7年 1月17日
変更前の契約金額	141,207,000円(税込み)
変更金額	+ 9,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,777,000円(税込み)
変更理由	数量変更に伴う精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月24日
契約業者名	富山地鉄建設(株)
契約業者の住所	富山県富山市安養寺551
工事の名称	R6 砂防専用軌道保線補修工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	軌道巡視工 一式、軌道土工 一式、軌道保線補修工 一式、軌道施設工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、軌道付属施設工 一式、除草工 一式、新規軌道設置工 一式、仮設工 一式
工期(自)	令和 6年 3月 9日
工期(至)	令和 7年 1月17日
変更前の契約金額	135,300,000円(税込み)
変更金額	+ 5,907,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,207,000円(税込み)
変更理由	