(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	松嶋建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町道源寺574
工事の名称	R6 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	落石防止網工 1式 落石吸収柵工 1式
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	159,280,000円(税込み)
変更金額	+ 13,035,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,315,000円(税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月12日
契約業者名	松嶋建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町道源寺574
工事の名称	R6 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	落石防止網工 1式 落石吸収柵工 1式
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	124,465,000円(税込み)
変更金額	+ 34,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	159,280,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	松嶋建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町道源寺574
工事の名称	R6 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	落石防止網工 1式 雪崩対策工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	118,800,000円(税込み)
変更金額	+ 5,665,000円(税込み)
変更後の契約金額	124,465,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月中に入札書を締め切り、2月単価にて積算されているが、令和6年3月の労務単価の改定に伴い、令和6年3月8日付け事務連絡「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」及び「機械設備工事積算に係わる令和6年3月から適用する標準賃金について」の決定に関連する入札契約手続等の処理方針について」の具体的な手続きに基づき、3月単価へ変更するものである。