(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月30日
契約業者名	中越興業(株)
契約業者の住所	富山県南砺市野口800
工事の名称	R6 湯川第15号砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 6月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	129,096,000円(税込み)
変更金額	+ 9,680,000円(税込み)
変更後の契約金額	138,776,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	中越興業(株)
契約業者の住所	富山県南砺市野口800
工事の名称	R6 湯川第15号砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	128,150,000円(税込み)
変更金額	+ 946,000円(税込み)
変更後の契約金額	129,096,000円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の具体的な手続きについて(令和6年3月5日付事務連 絡)」に基づき、新積算基準により変更するものである。