(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	(株) 高田組
契約業者の住所	富山市宝町1-1-7
工事の名称	R7 真川第3号砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期 (自)	令和 7年 6月 2日
工期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	160,050,000円 (税込み)
変更金額	+ 253,000円 (税込み)
変更後の契約金額	160,303,000円 (税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる取扱いについて(令和7年3月6日付事務連絡)に基づき新積算基準に変更する。