(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	(株) 藤井組
契約業者の住所	富山県南砺市坪野192
工事の名称	令和5年度押場進入路その5工事
工事場所	富山県南砺市利賀村北豆谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	仮栈橋施工延長 134m 仮橋・仮栈橋工 (橋脚141t 覆工板設置撤去742m ²) 植栽工 (植林276本) 仮設工 (作業ヤード設置443空m ³)
工期 (自)	令和 5年 7月25日
工期 (至)	令和 6年 6月30日
変更前の契約金額	243,320,000円 (税込み)
変更金額	+ 50,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	293,370,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 仮橋・仮栈橋工 仮設工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 植林工