(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) 柿本商会
契約業者の住所	石川県金沢市藤江南2-28
工事の名称	令和5年度利賀ダム工事事務所高圧受変電施設更新工事
工事場所	利賀ダム工事事務所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	受変電設備工 (高圧受変電設備据付調整工1式、既設受変電設備撤去1式、配線工1式、配管工1式、仮設設備1式)
工期 (自)	令和 6年 5月24日
工期 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	65,230,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,600,000円 (税込み)
変更後の契約金額	82,830,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 受変電設備工